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Fasadeelementene skrér utover, med sinuskurver under vinduene.
Betongoverflaten er pdafert et lag surfapore for 8 forebygge alge- og soppdannelse

NAV

nybygg i betongelementer. Forus neeringspark. Sandnes

MAD STAVANGER

Tekst: Trine Amundsen og Erik Aasberg Oma
Foto: Sindre Ellingsen

Arkitektur
Nybygget for NAV p& Koppholen er en Premissgivende faktorer for idé og lesning Tomtestarrelsen tilsa at vi matte lose
samlokalisering av fem selvstendige NAV- har veert et stort romprogram, organise- bygget pd en kompakt méte for 4 frigi
enheter og rommer ca. 270 ansatte. ring av varierte og ulike funksjoner og en nok areal til parkering og manevrering for
Samlokaliseringen bidrar til & sikre relativt kompleks logistikk med adskilte varetransport. Lesningen ble et rektangu-
statlige arbeidsplasser i regionen, bedre adkomster for besgkende, ansatte og leert atriumsbygg i serestre del av tomta.
tjenester for brukerne, lavere kostnader varelevering. | tillegg @nsket utbygger & Atriet skaper et godt, skjermet uteareal i

og okt samhandling mellom ansatte. bygge med betongelementer. kjernen og sikrer dagslys i de gvre etasjer.
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Aksonometri - betongelementer

Fasaden er utformet med en syste-
matisk repetisjon av betongelementer.
Vertikale fuger er plassert hyppigere enn
kun i selve avergangen mellom elemen-
tene. Dette virkemiddelet gir en sam-
menhengende fasade hvor det enkelte
element ikke kan avleses. Til det ellers
stramme utrykket benyttes sinuskur-
ver for & fremheve vinduets posisjon i
fasaden. Horisontale linjer kommer tydelig
frem ved at betongelementene skrér
utover ag gir overlapp fra etasje til etasje.
Disse virkemidlene gir et tredimensjonal
relieff som gir dybde til fasaden, hvor lys
og skygge forsterker uttrykket.

Fasaden folger c/c 7200 mm-system,
noe som gir fleksibilitet til kontorlokalene
med tanke pé& cellekontor/&pent landskap.
Porter, vinduer og &pninger er integrert i
fasadens rytme. For & bryte opp volumet
er en del av 2. etasje &pen. Dette arealet

benyttes til parkering av bl.a. tjenestebiler.

Situasjon

Tomten har direkte tilknytning til ny
buss- og sykkelvei i nord, noe som gir
god kollektivdekning. Benne kollektiv-
aksen er et prioritert omrdde for hayere

tetthet, samt urbane og grenne kvaliteter.
P8 sersiden ligger Porsmyren, med god
titkomst for persanbil og varelevering.
Bygningen er derfor arientert med hoved-
inngangen og utearealet mot grentdrag
og kollektivakse/sykkelvei i nordvest.
Publikumsparkering ligger pd vestsiden
like ved inngangspartiet, tydelig adskilt
fra omrédet med lastebiler og vareleve-
ring i ser. Sykkelparkering, bade innen-
og utenders, er plassert i nord. med god
titknytning til sykkelvei.

Organisering
Bespkende ankommer gjennom hoved-
inngangen i nordvest. Her er det vente-
sane, resepsjon, samtalerom og toaletter.
Herfra kan man gd inn til bilsenteret,
eller videre til 2. etasje hvor resten av
besgksfunksjonenene, demanstrasjonsrom
for hjelpemidler og kurs-/materom er
samlet. Dvingsbane for rullestaler ligger
utenders i det dpne atriet i 2. etasje i
direkte tilknytning til demonstrasjonsrom-
mene for rullestoler. Her ligger ogsé kan-
tinen, med utgang til et meblert uteareal.
Ansatte har sin egen inngang i nord
med direkte adkomst til hjelpemiddel-

sentralens verksteder og lager i 1. etasje,
eller de kan benytte felles trappehus til
byggets kontoretasjer i 3. og Y. etasje.

Faste kontorarbeidsplasser, bade celle-
kontorer og i landskap. ligger mat ytre og
indre fasader slik at de har gode dagslys-
0g utsynsforhold. Stettefunksjoner som
materom, multirom, arkiv og toaletter
ligger i kjernen.

Materialitet

Utvendig er betongelementene ubehandlet.
Oe er kun péfert et lag surfapore for &
forebygge alge- og soppdannelse. Inn-
vendig er de stovbundet. Det er stort sett
synlig betang innvendig. Oet er valgt en
gylden okerfarge pd vinduer og porter og
utvendige lett-tak som en varm kontrast
til betongen. Rekkverk utvendig er galva-
niserte strekkmetallrammer.

Fargepaletten innvendig tar utgangs-
punkt i betongen og okerfargen og
komplementeres med hvite lettvegger og
himling, bld som kontrastfarge pé lettveg-
ger ag derer og bld teppegulv og vinyl.
Flisgulv er beige. Hvitlasert kryssfiner
er benyttet som supplement pé vegger i
sosiale soner.
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Fasade vest, med hovedinngangen
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Fasade nord, med personalinngangen
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Hjelpemiddelsentralen Rogaland har
bilsenter. lager og verksteder i 1.
etasje. demanstrasjonsrom og utvendig
pvingsbane for rullestol i 2. etasje.
Bvrige lokaler er materom. kursrom og
kontorer for hjelpemiddelsentralen og
for NAV Kontaktsenter Rogaland. NAV
Arbeid og Ytelser Karmey avd. Sandnes,
NAV Kontroll vest og NAV Familie- og
pensjonsytelser Sandnes

Betongelementer

Leveranderen, Block Berge Bygg. beskriver
betongelementproduksjonen som far-
holdsvis avansert = men fornuftig tegnet.
Fasadeelementene skrar utover utvendig.
har sinuskurver under vinduene og egen-
artet rytme med hensyn til vindusinnset-
ting og fuger. Det er ogsd ulik hoyde pé
forste etasje og pvrige etasjer og en del
ekstra overganger i forbindelse med apent
parti i 2. etasje.

Det er benyttet vanlig betong. isolasjon
er Neopor Super EPS 70 mm. Det er 253
veggelementer med 29 ulike forskalings-
former, 29 soyler, 22 bjelker og totalt
8660 m? hulldekker.



Atriet 1 2. etasje skaper et godt. skjermet uteareal i kjernen og sikrer dagslys i de ovre etasjer

Byggeprosess

Totalentreprengr Masiv forteller at den
knappe fremdriftsplanen var utfordrende.
Forste pel ble satt samme dag som kon-
trakten deres ble signert, 24. april 2019
0g bygget ble overlevert 1. mai 2020.
Normalt begynner man med fundamen-
tering, stoper oppd og starter montasje.
S8 tettes bygget for teknisk arbeid og
innredning starter. For & klare fremdriften
var det her umulig & bygge i riktig rekke-
folge. Tekniske arbeider og temrerarbeider
madtte, innenfor rammene for forsvarlig-
het, starte for bygget var tett. Det gikk
fint fordi alle underentreprensrene var
innforstatt med dette fra starten. Logistikk

MAD ARKITEKTER

har siden starten i 1997 utviklet seg til & bli et av Norges ledende arkitektkontor og er
blant de femti sterste arkitektkontorene i Norden. Vére prosjekter skal skape merverdi for
sine omgivelser og samtidig vere beerekraftige i henhold til miljgperspektiver, med gode

materialer, hoy fleksibilitet og lang levetid.

Mad Stavanger ble etablert i 2017 og har i dag tretten ansatte. | tillegg har Mad kontorer i

Oslo, Bergen og Fredrikstad.
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Hovedinngangen i nordvest

Adresse: Koppholen TH. 4313 Sandnes
Byggherre: Koppholen 14 AS
Arkitekt Mad Stavanger AS
RIB: Prefab Design AS
Entreprenar: Masiv AS
betongelementer: Block Berge Bygg AS
murarbeider: Murerfirma Gjesdal og Redberg
Leverander: betangelementer: Block Berge Bygg AS
Ferdigstilt 1. mai 2020
Areal: 10 000 m? BRA
Buyggekostnad:  NOK 145 millioner eks. mva
Konstruksjon:  Bygget er pelet og har plasstept ringmur. bunnplate og gulv. For @vrig er det et
betongelementbygg med beerende yttervegger. spyler. kjerner og dekker.
Materialer Utvendig: Plasstept betong og betongelementer. lakkerte aluminiumsvinduer ag

Energi/teknikk:

-dorer. lakkerte stalparter. strekkmetall.

Innvendige vegger: Ra betang innside yttervegger. lettvegger er malte gips- og
systemvegger kombinert med hvitlasert kryssfiner.

Gulv: Betong, fliser. teppe. Himling: r& betong. malt betong. systemhimling
Energiklasse A. Knyttet til nettet for fernkjeling og fjernvarme. Vannbdren varme
i pastop i gulv. Vannbaren varme forsyner ogsd lufta via ventilasjon.

e

var avgjerende. Masiv framla detaljerte
fremdriftsplaner for hvert fag for kon-
traktsinngdelse som ble fulgt opp av
ukentlige fremdriftsmpter med alle baser
og prosjektledere.

| tillegg dukket koronaviruset opp og
kunne ha veltet hele fremdriften. 13. mars
begynte byggeplasslederen & skrive ny
plan og samme dag sank antall arbeidere.
Oe merket godt at det manglet folk men
etter noen arbeidsdager begynte ting
4 lpsne og de lyktes i levere alt med
unntak av strekkmetallrekkverket, som sto
koronafast i ltalia. =2



